## Разрушаване на съществуващи постройки

1.Намиране на достойна банда от пиромани	Време: 25 дни		
за изпълняване на опасни разрушителни	Бюджет: 20000		
дейности	Персонал: 10 агенти		
2.Наемане на превоз	Време: 22 дни		
	Бюджет: 15000		
	Персонал: Големи батки		
3.Обезопасяване на работната среда	Време: 33 дни		
	Бюджет: 14000		
	Персонал: Евтина работна ръка от местния		
	квартал		
4.Наемане на охрана, която да поддържа	Време: 15 дни		
реда и да пази хората от пироманите	Бюджет: 16900		
	Персонал: Братчеда Цецо		
5.Почистване след гърмежа	Време: 30 дни		
	Бюджет: 10000		
	Персонал: Голяма група хора от организация		
	,, Да почистим луната за един ден "		
6.Посаждане на растения за да не е твърде	Време: 3 дни		
пусто	Бюджет: 300		
	Персонал: Същите хора от организацията ,,		
	Да почистим луната за един ден "		
7.3аснемане на работния процес	Време: 20 дни		
	Бюджет: 12500		
	Персонал: екип Луна TV		

1 - 25януари	26януари - 16февруари	16февруари — 21март	22март — 5април	6април — 5май
Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
Намиране на достойна банда от пиромани за изпълняване на опасни разрушителни дейности	Наемане на превоз	Обезопасява не на работната среда	Наемане на охрана, която да поддържа реда и да пази хората от пироманите	Почистване след гърмежа

Date

## 6май-9май 9май - 29май Step 6 Step 7 Посаждане на растения за да не е твърде пусто Заснемане на работния процес